


ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)

ประเภทโครงการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			ยุทธศาสตร์ที่ 5			ยุทธศาสตร์ที่ 6			ยุทธศาสตร์ที่ 7			รวม		
	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด
จำนวนโครงการตามแผน	16.00	100.00	15.84	30.00	100.00	29.70	19.00	100.00	18.81	17.00	100.00	16.83	10.00	100.00	9.90	5.00	100.00	4.95	4.00	100.00	3.96	101.00	-	100.00
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	0.00	0.00	1.00	3.33	0.99	1.00	5.26	0.99	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.99	1.00	20.00	0.99	0.00	0.00	0.00	4.00	-	3.96
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการและเป็นไปตามแผนดำเนินงาน	6.00	37.50	5.94	23.00	76.67	22.77	12.00	63.16	11.88	16.00	94.12	15.84	9.00	90.00	8.91	1.00	20.00	0.99	3.00	75.00	2.97	70.00	-	69.31
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	4.00	25.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-	3.96
โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ	6.00	37.50	5.94	6.00	20.00	5.94	6.00	31.58	5.94	1.00	5.88	0.99	0.00	0.00	0.00	3.00	60.00	2.97	1.00	25.00	0.99	23.00	-	22.77

กราฟสรุปการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 (ตามร้อยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์)

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)



หมายเหตุ : โครงการที่ขอเลื่อน 4 โครงการ

- โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน (ภ. 110) ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เหตุผลในการเลื่อนโครงการ
 - วิทยากร/ ผู้อบรมเป้าหมายมีภารกิจมาก
 - ผู้บริหารมีภารกิจมากเช่นกัน การจัดโครงการจึงกำหนดวันได้ยาก
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยประสานการฝึกงาน (ภ. 111) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
เหตุผลในการเลื่อนโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระงานมาก

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร (ภ. 115) ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เหตุผลในการเลื่อนโครงการ ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

4. โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ (ภ. 116) ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เหตุผลในการเลื่อนโครงการ ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ในช่วงประสานงานเพื่อกำหนดวันประชุม