


ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)

ประเภทโครงการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1			ยุทธศาสตร์ที่ 2			ยุทธศาสตร์ที่ 3			ยุทธศาสตร์ที่ 4			ยุทธศาสตร์ที่ 5			ยุทธศาสตร์ที่ 6			ยุทธศาสตร์ที่ 7			รวม		
	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ	ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน	ร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด
จำนวนโครงการตามแผน	8.00	100.00	7.92	36.00	100.00	35.64	19.00	100.00	18.81	25.00	100.00	24.75	9.00	100.00	8.91	3.00	100.00	2.97	7.00	100.00	6.93	107.00	-	100.00
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0.00	0.00	0.00	2.00	5.56	1.98	1.00	5.26	0.99	1.00	4.00	0.99	1.00	11.11	0.99	0.00	0.00	0.00	1.00	14.29	0.99	6.00	-	5.61
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการและเป็นไปตามแผนดำเนินงาน	4.00	50.00	3.96	27.00	75.00	26.73	14.00	73.68	13.86	17.00	68.00	16.83	8.00	88.89	7.92	0.00	0.00	0.00	5.00	71.43	4.95	75.00	-	70.09
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	3.00	37.50	2.97	0.00	0.00	0.00	1.00	5.26	0.99	2.00	8.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-	5.61
โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	2.00	5.56	1.98	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-	2.80
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ	1.00	12.50	0.99	5.00	13.89	4.95	3.00	15.79	2.97	4.00	16.00	3.96	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.97	1.00	14.29	0.99	17.00	-	15.89

กราฟสรุปการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 (ตามร้อยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์)

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)



หมายเหตุ : โครงการที่ขอเลื่อน และขอยกเลิกโครงการ

ก. 103 โครงการจัดตั้งหอประวัติคณะเภสัชศาสตร์และห้องประชุม

งบประมาณการดำเนินการยังไม่ชัดเจน อยู่ในช่วงหาหรือด้านความเป็นไปได้ของการใช้งบประมาณจากส่วนกลางในปี 2553 หรือเลื่อนโครงการเป็นปีงบประมาณ 2554

ก. 104 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารมีภาระงานมาก

ก. 106 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารมีภาระงานมาก

ภ. 210 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

-

ภ. 212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พัฒนางานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2552

-

ภ.309 โครงการประชุมความร่วมมืออาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2553

ยังไม่สามารถระบุกำหนดการได้

ภ. 409 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน

-

ภ. 424 ติดตั้งลิฟต์ขนส่งสำหรับปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์

-

