

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 101	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ เภสัชศาสตร์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน)		√						
ภ. 102	แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 2552	หน่วยตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์		√			อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน			
ภ. 103	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ หน่วยงานตรวจสอบภายในคณะ	หน่วยตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์		√			ไปอบรมที่กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 6-18 มกราคม 2552			
ภ. 104	โครงการติดตามการประเมินผลการควบคุม ภายใน (งวดก่อน) ปีงบประมาณ 2552 คณะเภสัชศาสตร์	หน่วยตรวจสอบภายใน คณะเภสัชศาสตร์		√						
ภ. 109	พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุ (โครงการต่อเนื่อง)	ปริญญา ทองคำ		√						
ภ. 110	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร สถาบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร			√		<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> มีผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> อยู่ในช่วงการติดต่อวิทยากร/ผู้อบรม <u>ปัญหาอุปสรรค</u> 1. วิทยากร/ผู้อบรมเป้าหมาย มีภารกิจมาก 2. ผู้บริหารมีภารกิจมากเช่นกัน การจัดโครงการจึงกำหนดวันได้ยาก <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> มีผลการประเมินที่สูงขึ้น <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ	
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
ภ. 111	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรหน่วยประสานการ ฝึกงาน	น.ส.จิตติยภัทร ดันดีกุล			✓		เลื่อนโครงการเป็นเดือน มิ.ย.-ส.ค. 52 เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระ งานมาก				
ภ. 114	การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง กายภาพ (ย่อยที่ 1 การซ่อมบำรุงอาคารและ ระบบสาธารณูปโภค)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			<p><u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u></p> <p>1. รายงานการได้รับการซ่อมบำรุงอาคาร ส่วนอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค</p> <p>2. รายงานจำนวนอุบัติเหตุระดับร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในระดับลดลงหรือไม่มี</p> <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u></p> <p>1. มีการซ่อมบำรุงอาคาร ส่วนอาคาร และระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ยังไม่มีการรายงานจำนวนอุบัติเหตุระดับร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ ทรัพย์สิน เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>1. ความล่าช้าของการซ่อมบำรุงในบางกิจกรรม เนื่องจากข้อจำกัดของ จำนวนผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณ</p> <p><u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u></p> <p>ผลการประเมินภาพรวมสภาพส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่ทำการ ซ่อมบำรุงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ถึงใช้การได้ดี (ประเมินจากความ พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประสิทธิผลของการซ่อมบำรุง)</p> <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u></p> <p>ผลการประเมินภาพรวมสภาพส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่ทำการ ซ่อมบำรุงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ถึงใช้การได้ดีโดยยังไม่มีข้อ ร้องเรียนสภาพชำรุดซ้ำ</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>ยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดโครงการ</p>	✓	✓	✓	ในระหว่าง ผ่านมายังไม่ มีรายงาน จำนวน อุบัติเหตุ ระดับ ร้ายแรง

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 114	การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง กายภาพ (ย่อยที่ 2 การปรับปรุงทัศนียภาพ คณะเภสัชศาสตร์)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนสวนตกแต่ง และบริเวณสีเขียวในบริเวณคณะหรือภายในอาคารเพิ่มขึ้น <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> จำนวนสวนตกแต่ง และบริเวณสีเขียวในบริเวณคณะหรือภายในอาคารเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. บริเวณหน้าป้ายคณะฯ 2. บริเวณทางเดินระหว่างอาคาร 1 และ 6 (หน้าห้องไซยานูภาพ 6) 3. บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการ <u>ปัญหาอุปสรรค</u> งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ความพึงพอใจของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์อยู่ในระดับดี <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน	✓		✓
ภ. 114	การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง กายภาพ (ย่อยที่ 3 ห้องสุขอนามัย)	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ห้องสุขาอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการติดตั้งเคอร์เรนจ์ มีวัสดุตกแต่งและส่งเสริม ความปลอดภัย <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสุขาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการ จัดทำโครงการ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน		✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 115	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร	รองคณบดีฝ่ายบริหาร			√		<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหาร <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ผลการประเมินความชัดเจนของข้อมูลด้านการบริหารจากผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน		✓	
ภ. 116	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร			√		<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ร้อยละ 50 ของเป้าหมายขึ้นไป (เป้าหมาย 80 คน) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ในช่วงการประสานงานเพื่อกำหนดวันประชุม <u>ปัญหาอุปสรรค</u> - <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากยังไม่ได้จัดโครงการ			
รวม			-	6	4	-		4	5	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 201	โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						ด้วยเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ห้องอ่าน หนังสือรอให้ เจ้าหน้าที่มีความ พร้อมกว่านี้
ภ. 202	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 203	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 204	โครงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับประเทศ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 205	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเข้มแข็ง ของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์และสร้างเสริม สุขภาพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 206	โครงการฝึกอบรมการประเมินการเรียนการสอน แบบอิงพัฒนาการผู้เรียน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 207	โครงการฝึกอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ สอนของคณาจารย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 208	โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 209	โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 210	โครงการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 212	โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 213	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 215	โครงการสำรวจและวิจัยตลาดบัณฑิต	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 218	โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2552	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						มีการปรับโครงการส่งบันทึกข้อความแล้ว
ภ. 219	โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						รอให้ ดร.ขวัญชัยกลับมา
ภ. 221	สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท		√						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 222	โครงการสัมมนาเพื่อประเมินและพัฒนารจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจำปี การศึกษา 2552	หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ		√						ปรับโครงการ โดยเพิ่มการดู งาน ณ คณะ เภสัชศาสตร์ มอ.และรพ.มอ.
ภ. 223	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สายคลินิกของ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ		√						ขอเลื่อน โครงการไป ปีงบประมาณ หน้าเนื่องจาก ติดต่อแหล่งฝึก ที่ University of Wisconsin แล้ว จะสะดวกที่จะ รับฝึกอาจารย์ สายคลินิก ในช่วงเทอม Spring 2010 หรือระยะสั้น (2 เดือนคือ Fall 2009)

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 225	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (รายวิชาการจัดระบบยาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)	ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ	✓				<p><u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถดำเนินการได้ภายในงบที่กำหนด 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u></p> <p>ทำได้บรรลุตามเกณฑ์การวัดผล</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>จำนวนนิสิตที่มาก ส่งผลให้การจัดการเรื่องการดูงาน ยาก และอาจเป็นปัญหาต่อโรงพยาบาล</p> <p><u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นิสิต และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.41 (จากระดับคะแนน 1-5) 2. แหล่งฝึกได้รับการเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพ <p><u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u></p> <p>88.7 % ตอบแบบสอบถามทุกหัวข้อมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>เรื่องจำนวนนิสิตกับรถรับจ้าง เนื่องจากหากขยายรถ งบประมาณจะบานปลายมาก</p>			
ภ. 226	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ		✓						เริ่ม กพ.52 และพค.52

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 227	โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตามนโยบาย สาธารณสุข	รศ.ดร.จันทรัตน์ สิทธิวรนนท์ (ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลักการ สาธารณสุข)		√						
ภ. 228	โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปี 2552	หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี เภสัชกรรม		√						
ภ. 229	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
ภ. 230	การให้การสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		√						
รวม			1	23	-	-		-	-	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 301	โครงการพัฒนางานบริหารเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	ดร.ศรดา มาพันธ์		✓						
ภ. 302	โครงการฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรม	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 303	โครงการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 305	โครงการประเมินการนำเสนอกรณีศึกษาการฝึก ปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรม	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 308	โครงการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาล	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 309	โครงการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรใน ร้านยา	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 311	โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติการบริหาร เภสัชกรรม	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 314	โครงการจัดทำคู่มือฝึกปฏิบัติงาน และปรับปรุง คู่มือฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรมเพื่อการสร้าง เสริมสุขภาพ (คก.สสส. สนับสนุน ปี 2552-2553)	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						
ภ. 315	โครงการตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งฝึก ปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริม สุขภาพ (คก.สสส. สนับสนุนปี 2552-2553)	น.ส.จิตติษพร ดันติกุล		✓						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 316	โครงการประชุม สัมมนา การฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คก.สสส. สนับสนุน ปี 2552-2553)	น.ส.จิตติ์พร ตันติกุล		✓						
ภ. 317	โครงการจัดทำฐานข้อมูลบริการทางวิชาการ บริบาลเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คก.สสส. สนับสนุน ปี 2552-2553)	น.ส.จิตติ์พร ตันติกุล		✓						
ภ. 318	โครงการเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชเวท ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท	✓				<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลโครงการ จำนวน 1 ฉบับ จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ฉบับ นิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>นิสิตเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากระยะเวลาจัดโครงการเป็นช่วงปิดเทอมซึ่งในปีนี้มีระยะเวลาปิดเทอมเพียง 7 วัน ทำให้นิสิตส่วนหนึ่งกลับบ้าน</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> นิสิตมีประสบการณ์ด้านการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชสมุนไพร (Taxonomy) นิสิตได้รับการกล่อมเกลาคิดใจให้ห่วงแหนและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรด้านพืช <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นิสิตได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์ในด้านการจัดจำแนกหมวดหมู่พืชสมุนไพร นิสิตได้รับการปลูกฝังกล่อมเกลาคิดใจได้รู้ถึงคุณค่าสมุนไพร 			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 319	โครงการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์		√						
รวม			1	12	-	-		-	-	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 401	Update ข้อมูล นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย และครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์	นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 402	การจัดเก็บ การคัดแยก และการกำจัดขยะจาก ห้องปฏิบัติการ (Waste management)	ศุจินันท์ บุญส่งแท้		√			<p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการรวบรวม waste กำจัด Biological waste โดยบริษัทรับช่วง มีการส่งบำบัด waste โดยบริษัทรับช่วง <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้ช่วยวิจัยฯ เข้ามาใหม่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านการกำจัดของเสียอันตราย จึงทำให้ไม่ทราบวิธีและกฎระเบียบ</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> สภาพแวดล้อมในการทำงานในห้องปฏิบัติการดี ไม่มีอันตราย ที่เกิดจากของเสียภายในคณะฯ <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการแยก/ จัดเก็บ ของเสียภายในคณะฯ มีการนำหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมาใช้ในการจัดการของเสียอันตราย <p>ปัญหาอุปสรรค</p>			
ภ. 403	สนับสนุนการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยใน ระดับชาติ และนานาชาติ	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 404	ผู้ช่วยสอนและควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 405	ทุนอุดหนุนในนํ้าการเสนอปริญญาโทของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 406	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต ก่อนการทำวิจัยโครงการทางเภสัชศาสตร์	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 407	สัมมนาเชิงวิชาการและวิจัย	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 408	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันต่างๆ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ		√						
ภ. 409	การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ		√						
ภ. 410	ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะเภสัชศาสตร์	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 411	โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
ภ. 413	จัดหาครุภัณฑ์งานวิจัยพื้นฐาน คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ		√						
ภ. 414	จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ		√						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 415	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture Unit)	หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์		√						
ภ. 416	สร้างเครือข่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน	รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ		√						
ภ. 417	โครงการงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์	จิรภรณ์ สิงห์กวาง/ผู้แทน		√						
รวม			-	16	-	-		-	-	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 501	โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
ภ. 502	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	√							รอสรุปผล โครงการ
ภ. 503	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
ภ. 504	โครงการอบรมเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน แนะแนววิชาชีพ และการศึกษาต่อ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√			เสร็จสิ้นโครงการย่อย และรอผลสรุป			
ภ. 505	โครงการฝึกอบรม สร้างเสริมทักษะนิสิตต่อการจัด กิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
ภ. 506	โครงการรักษารัตนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาติ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√			เสร็จสิ้น 1 โครงการย่อย (โครงการเลี้ยงน้องรับลมหนาว)			
ภ. 507	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
ภ. 508	โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดำเนินงาน ฝ่ายกิจการนิสิต	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
ภ. 509	โครงการเกียรติบัตร และทุนการศึกษานิสิตที่ทำคุณ งามความดี	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 510	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมนิสิตคณะเภสัช ศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		√						
รวม			1	9	-	-		-	-	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการความรู้ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 604	โครงการ KM workshop “การสร้างสุขภาวะที่ สมบูรณ์ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์”	น.ส.มัทธนา คลังสมบัติ	✓				<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 70 % <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ผู้เข้าร่วมโครงการหลายท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มีสุขภาวะดีขึ้นหลังเข้าร่วม โครงการ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มีสุขภาวะที่ดีขึ้น	✓		✓
ภ. 605	โครงการช่อมะตาออนไลน์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนครั้งของผู้เข้ามาเยี่ยมชม <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ผลประเมินความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสาร <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน			✓ ✓
รวม			1	1	-	-		1	3	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 701	โครงการจัดทำระบบมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice หรือ GLP) ของศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ	หัวหน้าศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ คณะเภสัชศาสตร์		✓			<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถทำกำไรยังผลให้มีเงินสดหมุนเวียนอยู่ในศูนย์ประมาณ 20 ล้านบาท 2. สามารถเริ่มจ่ายหนี้คืนแก่คณะเภสัชศาสตร์ได้ปีละห้าแสนบาทตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ถึงปีที่ 10 ของโครงการฯ สำหรับการส่งเงินรายได้ตามระเบียบให้ขออนุมัติเป็นคราวไป 3. สามารถผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และสามารถให้การฝึกอบรม ดุษฎีบัณฑิตที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการฝึกอบรมขั้นสูง ในการทำวิจัยทางเภสัชจลนศาสตร์และการทดลองชีวสมมูลได้ปีละอย่างน้อย 1 คน <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <p>ยังอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการดังนั้นการประเมินในระยะเวลานั้น ๆ จะยังไม่สามารถเห็นผลตามเป้าได้</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GLP ภายในปี พ.ศ. 2552 2. มีศักยภาพในเชิงการศึกษาวิจัยทางเภสัชจลนศาสตร์และการทดสอบชีวสมมูลเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาการอย่างแพร่หลายทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก 3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการทางเภสัชจลนศาสตร์และการทดสอบชีวสมมูลแก่อุตสาหกรรมยาในประเทศและหน่วยงานราชการต่าง ๆ <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</p> <p>พัฒนาระบบ GLP โดยทำการปรับปรุงระบบการทำงานและดำเนินการเขียน SOP ต่าง ๆ</p>			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4) สถานะโครงการ				(5) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)			(6) หมายเหตุ
			เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เลื่อน โครงการ	ขอยกเลิก โครงการ	ผลการดำเนินงาน	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
ภ. 702	พัฒนาเรือนเพาะชำสมุนไพรและสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและ เภสัชเวท		√						
ภ. 704	โครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและ เภสัชเวท		√						
รวม			-	3	-	-		-	-	