


กราฟสรุปการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (ตามร้อยละของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์)
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

อยู่ในช่วงดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณ 3,165,470 บาท
ใช้ไป 1,496,522 บาท
คงเหลือ 1,668,948 บาท

เบิก-จ่าย จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ใช้งบประมาณ (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)
ภ.101	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางกายภาพ	1,710,000	630,796	1,079,204
ภ.103	โครงการตรวจสอบสุขภาพ	77,000	45,210	31,790
ภ.104	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน	20,050	17,169	2,881
ภ.105	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน	75,000	38,400	36,600
ภ.108	โครงการจัดหาชุดประชุมประจำห้องประชุมไฮยานูภาพ 6	200,000	185,324	14,676
ภ.110	โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์	250,000	246,400	3,600
ภ.111	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ฉายภาพประจำห้องบรรยายไฮยานูภาพ 3, 4 และ 5	300,000	297,000	3,000
ภ.113	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเภสัชศาสตร์	11,120	6,360	4,760
ภ.116	โครงการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภัยคณะเภสัชศาสตร์	32,520	29,863	2,657

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

อยู่ในช่วงดำเนินโครงการ	จำนวน 11	โครงการ
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	จำนวน 24	โครงการ
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน	จำนวน 1	โครงการ
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน 1	โครงการ

โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

ภ.217 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

เหตุที่เลื่อนโครงการ ขอเลื่อนไปดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 3-4 ตุลาคม 2554)

โครงการที่ยกเลิก/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ

ภ.211 โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2553

เหตุที่ยกเลิกโครงการ เนื่องจากนิสิตดำเนินการจัดทำ IS ไม่พร้อมที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการทั้งหมด	38	โครงการ	งบประมาณ	5,841,313	บาท
			ขออนุมัติเพิ่ม	11,000	บาท
			รวมเป็น	5,852,313	บาท
			ใช้ไป	<u>3,032,149.50</u>	บาท
			คงเหลือ	<u>2,820,163.50</u>	บาท

เบิกจ่าย จำนวน 20 โครงการ ดังนี้

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ใช้งบประมาณ (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)
ภ.201	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ประจำปีการศึกษา 2554	47,640	15,773.50	31,867
ภ.202	โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์	2,501,000	2,101,000	400,000
ภ. 203	โครงการจัดทำฐานรองและหลังคาสำหรับเครื่องบดลมสำหรับเครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และเครื่อง spray dry ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม	63,000	62,890	110
ภ.204	โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ.3204)	165,000	165,000	0
ภ.205	โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการรวมรายวิชาเภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3 (ภ.3104)	100,000	100,000	0
ภ.206	โครงการเพิ่มความพร้อมของห้องปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีเครื่องสำอาง (ภ.5304)	139,000	136,000	3,000
ภ.207	โครงการเยี่ยมชมดูงาน งาน“อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย”	33,270 ขออนุมัติเพิ่ม 11,000	44,270	0
ภ.208	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2554	44,140	22,345	21,795
ภ.209	โครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2554	132,470	83,805	48,665
ภ.210	โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ	13,100	12,448	652
ภ.214	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2554	177,160	23,916	153,244
ภ.215	โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ	213,000	111,981	101,019
ภ.218	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	67,900	18,520	49,380

รหัส โครงการ	ชื่อโครงการ	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ใช้งบประมาณ (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)
ภ.222	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสอน	32,600	12,700	19,900
ภ.224	โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ	42,110	14,380	27,730
ภ.231	โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุขตาม นโยบายสาธารณสุข	51,591	30,091	21,500
ภ.233	โครงการปรับปรุงห้องชุดปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพิ่มเติมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	35,200	35,000	200
ภ.235	โครงการออกร้าน Herbal Cosmetic Fair ครั้งที่ 3	12,000	9,880	2,120
ภ.236	โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตร วทบ. เครื่อง สำอาง	33,800	20,250	13,550
ภ.238	โครงการเสริมประสบการณ์วิชาเภสัชบำบัด ประยุกต์ 1 และ 2	44,500	11,900	32,600

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

อยู่ในช่วงดำเนินโครงการ	จำนวน 7	โครงการ
โครงการที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	จำนวน 3	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ถึงกำหนด	จำนวน 1	โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการทั้งหมด	11 โครงการ	งบประมาณ	1,109,060	บาท
		ใช้ไป	<u>694,889</u>	บาท
		คงเหลือ	<u>414,171</u>	บาท

เบิก-จ่าย จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ใช้งบประมาณ (บาท)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)
ภ.501	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์	272,160	263,029	9,131
ภ.502	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง	185,000	185,000	-
ภ.503	โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และติดตามผล การสร้างเสริมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา กิจการนิสิต และนิสิตผู้นำกิจกรรมต่อการ จัดกิจกรรม และการประกันคุณภาพ การศึกษา	123,000	123,000	-
ภ.504	โครงการกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ ค่านิยมที่ดีงามแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์	81,000	25,045	55,955
ภ.505	โครงการวันกิจกรรมชมรมและส่งเสริมเขต ชูเกียรตินิสิตดีเด่นสาขาต่างๆ	61,000	10,600	50,400
ภ.506	โครงการกิจกรรมสร้างทักษะและ ประสบการณ์ทางวิชาการและทางวิชาชีพ	31,000	13,250	17,750
ภ.507	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของนิสิตและบุคลากรคณะ เภสัชศาสตร์	239,000	59,220	179,780
ภ.508	โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และงานวินัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	15,000	2,625	12,375
ภ.509	โครงการพัฒนางานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์	75,000	5,530	69,470
ภ.510	โครงการพัฒนาหน่วยประสานงานกิจการ นิสิตและการบริการสังคม	20,000	7,590	12,410

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.101	การจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรทางกายภาพ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	✓				การดำเนินงาน - โครงการย่อยที่กำลังดำเนินการ 8 โครงการ. - โครงการย่อยที่กำลังดำเนินการ 8 โครงการ ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อยบางโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากบางงานต้องอาศัยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือบริษัท	ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 54 ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค - โครงการย่อย (17) งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมย่อยในโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ ระดับร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. โครงการย่อยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 จาก 17 โครงการย่อยคิดเป็นร้อยละ 29.4 2. ยังไม่มีรายงานอุบัติการณ์ระดับร้ายแรง ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อผลการซ่อมบำรุง/ปรับปรุง ห้อง/อาคาร และระบบสาธารณูปโภคที่มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุงฯ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดโครงการ	1,710,000	630,796 (ณ 11 ก.ค. 54)			
ภ.102	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (60 คนขึ้นไป) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินโครงการ มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินด้วยแบบสอบถามระดับคะแนน 1-5) 2. คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (ประเมินจากการเฝ้าสังเกต) ระยะเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผน งบประมาณ ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณตามที่เสนอ	4,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.103	โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	✓				<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่อยู่ปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 50 คน) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> -- บุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 74 คน จากทั้งหมด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับคะแนน 1-5) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีปัญหาสุขภาพ ได้พบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม และ/หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค (ประเมินจากแบบติดตามผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> - ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 4.45 (ดีมาก) - ปัญหาสุขภาพที่พบลำดับต้น คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง, น้ำหนักเกินเกณฑ์ และพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม <u>ระยะเวลา</u> - การจัดโครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา <u>งบประมาณ</u> การใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ระบุ -งบประมาณใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้	77,000	45,210			

ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)					(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.104	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถาบัน - โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554 เรื่อง เทคนิค ข้อควรพิจารณาในการทำแผนกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			<u>การดำเนินงาน</u> -	<u>ระยะเวลา</u> -	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (24 คนขึ้นไป) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> - ผู้บริหารและหัวหน้างานเข้าร่วมโครงการ 29 คน จากทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ประเมินโดยแบบสอบถาม ระดับ 1-5) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนน 4.19 จาก 5	20,050	17,169	✓		
ภ.105	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์		✓		<u>การดำเนินงาน</u> - <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ระยะเวลา</u> - <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>งบประมาณ</u> - <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> บุคลากรสายสนับสนุนได้รับทุนการศึกษา จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ทุน/ภาคการศึกษา (สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ทุน และสนับสนุนทุนใหม่ 2 ทุน) <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ทุน (น.ส.อรัญญา อินทโชติ) และสนับสนุนใหม่ 1 ทุน (น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง) <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. ผลการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้เกรด 3.00 ขึ้นไป 2. บุคลากรได้ศึกษาต่อตรงตามความต้องการของคณะเภสัชศาสตร์ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ผลการศึกษาของบุคลากร น.ส.อรัญญา อินทโชติ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.81 น.ส.ปัทมา ทับทิมทอง เกรดเฉลี่ยสะสม 3.62 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์แล้ว <u>เวลา</u> บุคลากรศึกษาต่อตามปฏิทินการศึกษา <u>งบประมาณ</u> บุคลากรได้รับทุนการศึกษาตรงตามหลักสูตรครบถ้วน	75,000	38,400	✓		✓ ✓	

ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการแข่งขันของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	บรรลุ		ไม่บรรลุ
ภ.106	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และวิจัย	✓				<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> คณะเภสัชศาสตร์มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> แผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และงบประมาณ <u>ระยะเวลา</u> แผนปฏิบัติการเสร็จตามกำหนดและสามารถดำเนินโครงการตามปีงบประมาณ <u>งบประมาณ</u> งบประมาณในแผนฯ สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณรายได้และแผ่นดินของคณะฯ	3,300	-			
ภ.107	โครงการจัดทำปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2554	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และวิจัย	✓				<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> คณะเภสัชศาสตร์มีปฏิทินกิจกรรมคณะฯ ปีการศึกษา 2554 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> การจัดกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ไม่ทับซ้อนกันในช่วงปีการศึกษา <u>ระยะเวลา</u> การจัดทำปฏิทินกิจกรรมคณะฯ สำเร็จตามกำหนดเวลา <u>งบประมาณ</u> การเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	40,000	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	บรรลุ		ไม่บรรลุ
ภ.108	โครงการจัดหาชุดประชุมประจำ ห้องประชุมไฮยอนูภาพ 6	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		✓			การดำเนินงาน -	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีการติดตั้งชุดประชุม ณ ห้องไฮยา 6 จำนวน 1 ชุด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ติดตั้งชุดประชุม ณ ห้องไฮยา 6 จำนวน 1 ชุด เรียบร้อยแล้ว ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (อาจารย์ และบุคลากร) ต่อการใช้งานชุดประชุม อยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ประเมินโดย แบบสอบถาม ระดับ 1-5) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ กำลังดำเนินการ	200,000	185,324	/		-
ภ.109	โครงการปรับปรุงการกระจาย สัญญาณเครือข่ายประจำ อาคารคณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีและ ประชาสัมพันธ์	✓				การดำเนินงาน อยู่ระหว่าง สำรวจราคาและ กำหนดจุดติดตั้ง	ระยะเวลา	งบประมาณ อยู่ในงบประมาณ ที่ได้รับ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครอบคลุม 20 ชุด ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ เครือข่ายไร้สายประจำอาคาร (คะแนนเฉลี่ย อย่างน้อย 3.5 จากแบบสอบถามที่ใช้สเกล 1-5) 2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เข้าถึงผู้รับสาร ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จาก แบบสอบถามที่ใช้สเกล 1-5) 3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการใช้เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากแบบสอบถาม ที่ใช้สเกล 1-5) เวลา ติดตั้งตามเวลาที่กำหนด ต้นทุน เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ	55,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	บรรลุ	
ภ.110	โครงการปรับปรุงห้องเรียน คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีและ ประชาสัมพันธ์		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 16 ชุด ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ โดยมี ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมิน จากแบบสอบถามด้วยระดับคะแนน 1-5) ระยะเวลา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามกำหนดเวลา งบประมาณ เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ	250,000	246,400	✓	✓
ภ.111	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ฉาย ภาพประจำห้องบรรยายไฮยานู ภาพ 3, 4 และ 5	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีและ ประชาสัมพันธ์		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ได้รับเครื่องฉายภาพจำนวน 3 ชุด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้รับเครื่องฉายพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ฉายภาพประจำห้องบรรยาย โดยมีระดับ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมิน จากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ระยะเวลา ติดตั้งได้ตรงตามเวลาที่กำหนด งบประมาณ เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ	300,000	297,000	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	บรรลุ		ไม่บรรลุ
ภ.112	โครงการปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ รักษาความปลอดภัย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีและ ประชาสัมพันธ์	✓				<u>การดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่าง สำรวจราคา และกำหนดจุด ติดตั้ง	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u> อยู่ในงบประมาณ ที่ได้รับ	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ได้รับอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 16 ชุด <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถบันทึกภาพ และเฝ้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจากรายงานการ บันทึกภาพและการตรวจสอบเหตุการณ์ของยาม รักษาความปลอดภัย <u>เวลา</u> ติดตั้งได้ตรงตามเวลาที่กำหนด <u>ต้นทุน</u> เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณ	100,000	-			
ภ.113	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย นโยบายและแผน และ วิจัย		✓			<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ได้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) คณะเภสัชศาสตร์ <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ เกิด จากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประเมินจากการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการประชุม จัดทำแผนฯ <u>ระยะเวลา</u> ได้แผนยุทธศาสตร์ทันเวลาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณ 2555 <u>งบประมาณ</u> การเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	11,120 (เดิม 16,500)	6,360			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ	บรรลุ		ไม่บรรลุ
ภ.114	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา และประกันคุณภาพ	✓				<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. มีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 2. มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างน้อย 1,000 คนในรอบ ปีงบประมาณ 2554) ประเมินจาก counter ของเว็บไซต์(3. มีการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดทั้งปีงบประมาณ อย่างน้อย 5 ครั้ง)ประเมินจากหลักฐานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เช่น เทปวิทยุ เทปโทรทัศน์ <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน (update) อย่าง สม่ำเสมอ ประเมินจากเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ตรวจสอบ 2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึง ความมีชีวิตของเว็บไซต์ ประเมินจากอัตราการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามอย่าง น้อย 3.5 จากสเกล 1-5) <u>เวลา</u> การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ต้นทุน</u> การดำเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	57,000	-			-

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ			
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ		
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง					
ภ.202	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ การเรียนการสอนคณะ- เภสัชศาสตร์	หัวหน้าภาควิชาเภสัช เคมีและเภสัชเวท		✓			<p>การดำเนินงาน เมษายน 2554 - มิถุนายน 2554</p> <p>ปัญหาอุปสรรค เสนอรายชื่อ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ รับการจัดสรร งบประมาณให้ จัดซื้อปีที่แล้ว อีกครั้ง</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการจัดซื้อ ตรงตามเวลาที่ กำหนด</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ไม่มี</p>	<p>งบประมาณ ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณรายได้ (ส่วนกลาง) เพื่อ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี ราคาสูงกว่า 200,000 บาท จำนวน 2 รายการ คือ เครื่อง UV- VIS Spectroscopy 1 เครื่อง และเครื่อง Fluorescence 1 เครื่อง</p>	<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนตาม รายการที่ระบุ 2. สัดส่วนเวลาที่ใช้ครุภัณฑ์เป็นไปเพื่อการเรียนการ สอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเรียนการสอนของคณะ เภสัชศาสตร์ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 2. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ประเมินจากรายงานผลการเรียน ภาคปฏิบัติการของนิสิตทุกระดับ 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อจำนวนและคุณสมบัติของ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินจาก แบบสอบถามความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 จากสเกล 1-5 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานการเรียนการสอนของคณะ เภสัชศาสตร์ ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 2. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เวลา ดำเนินการจัดซื้อตรงตามเวลาที่กำหนด งบประมาณ ดำเนินโครงการตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนฯ</p>	2,501,000	2,101,000	✓	✓	✓	✓	ไม่มี

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)					(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.203	โครงการจัดทำฐานรองและ หลังคาสำหรับเครื่องบดผง สำหรับเครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และ เครื่อง spray dry ของ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัช กรรม	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ได้ฐานรองและหลังคาของเครื่องบดผงของเครื่อง เคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และเครื่อง spray dry 1 ที่ 2. เครื่องเคลือบเม็ดยา เครื่อง fluidized bed และ เครื่อง spray dry มีอัตราความเสียหายลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 80 เทียบกับก่อนมีฐานรองและหลังคา ประเมิน จากรายงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการ สัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เวลา ดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	63,000	62,890	✓		
ภ.204	โครงการเพิ่มความพร้อม ของห้องปฏิบัติการรวมทาง เทคโนโลยีเภสัชกรรม (ภ. 3204)	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ได้เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง และตู้อบ แกรนูล จำนวน 1 เครื่อง 2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด ประเมินจากบันทึก การใช้ครุภัณฑ์ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. ได้เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง และตู้อบ แกรนูล จำนวน 1 เครื่อง อยู่ในห้อง ภ.3204 2. เนื่องจากใช้ในการเรียนการสอนประจำจึงได้รับการใช้ เกินร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการ สัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และ นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	165,000	165,000	✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
									ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ - การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ สะดวกสบาย และรวดเร็วในการเรียนการสอน เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน - อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน						
ภ.205	โครงการเพิ่มความพร้อม ของห้องปฏิบัติการรวม รายวิชาเภสัชกรรมสำหรับ เภสัชศาสตร์ 3 (ภ.3104)	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ได้เครื่องบรรจุแคปซูลจำนวน 2 เครื่อง 2. ครุภัณฑ์ได้รับการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการใช้ครุภัณฑ์ทั้งหมด ประเมินจากบันทึก การใช้ครุภัณฑ์ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. ได้เครื่องบรรจุแคปซูลจำนวน 2 เครื่อง อยู่ที่ห้อง ภ. 3104 2. เนื่องจากได้เครื่องมาใหม่ ยังไม่ได้มีการใช้ในการเรียน การสอนจึงไม่สามารถประเมินได้ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจากการสัมภาษณ์ เชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ - เนื่องจากได้เครื่องมาใหม่ ยังไม่ได้มีการใช้ในการเรียน การสอนจึงไม่สามารถประเมินได้ เวลา การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน - อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน	100,000	100,000	✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.206	โครงการเพิ่มความพร้อมของ ห้องปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยี เครื่องสำอาง (ภ.5304)	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> ได้โดดเด่นความขึ้น จำนวน 2 โถ หม้ออังไอน้ำ จำนวน 2 หม้อ อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 ชุด และตู้เอกสารจำนวน 2 ตู้ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> - ได้โดดเด่นความขึ้น จำนวน 2 โถ หม้ออังไอน้ำ จำนวน 2 หม้อ อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 4 ชุด และตู้เอกสารจำนวน 2 ตู้ อยู่ใน ห้อง ภ.5304 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประเมินจาก การสัมมนาเชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> - การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี ความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการเรียน การสอน <u>เวลา</u> การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด - อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด <u>งบประมาณ</u> การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน - อยู่ในงบประมาณ เป็นไปตามแผน	139,000	136,000	✓	✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.207	โครงการเยี่ยมชมดูงาน งาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย”	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนนิสิตเข้าเยี่ยมชมดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 55 คน) 2. นิสิตร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 50 คน) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าเยี่ยมชมดูงาน 78 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบทดสอบความรู้) 2. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติ) 3. นิสิตมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตมีความพึงพอใจในภาพรวม 4.40 คะแนนจากระดับคะแนน 1-5	33,270	44,270	✓	✓	✓
ภ.208	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2554	หัวหน้าภาควิชา เทคโนโลยีเภสัชกรรม		✓			การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาที่คณะเภสัชศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานภาควิชา (ไม่น้อยกว่า 13 คน) และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนานอกสถานที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ไม่น้อยกว่า 8 คน) 2. รายงานการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 3. มีการจัดทำร่าง มคอ. 3-4 ทุกรายวิชา	44,140	22,345	✓	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ			
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ		
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง					
										ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. กระบวนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ (ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับอาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ) 2. คณาจารย์ในภาควิชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับอาจารย์ในภาควิชา) 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) เวลา ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน							
209	โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2554	ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน		✓			การดำเนินงาน - ปัญหาอุปสรรค	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 32 คน) 2. จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 13 คน) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 จากก่อนเข้าร่วมโครงการ (ประเมินจากแบบวัดความเข้าใจ) เวลา ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด_11-13 มีนาคม 2554 ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ใช้เงินทั้งสิ้น 83,805 บาท	132,470	83,805	✓	✓	✓	✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)		
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ	
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง				
ภ.210	โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรรมชุมชนในประเทศ	ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรรมชุมชน		✓			การดำเนินงาน - ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 28 คน) 2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 3 คน) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.นิสิตเข้าร่วมโครงการ 32 คน 2.อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารเภสัชกรรรม การบริหารจัดการ และระบบส่งต่อในร้านยาเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มของวิชาชีพเภสัชกรรรมชุมชนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อยู่ระหว่างการประมวลผลการดำเนินโครงการ เวลา ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระยะเวลาเป็นไปตามกำหนด ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.54 ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ใช้งบประมาณรายได้ จำนวน 12,448 บาท (ใช้ งบประมาณตามกำหนดไว้ในแผน)	13,100	12,448	✓	✓	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.211	โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรม ชุมชน ณ ต่างประเทศสำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัช กรรมชุมชน ปีการศึกษา 2554	ประธานหลักสูตร เภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช กรรมชุมชน				✓	การดำเนินงาน - ปัญหาอุปสรรค	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. นิสิตเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (มากกว่า 38 คน) 2. อาจารย์เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย (มากกว่า 2 คน) 3. รายงานการศึกษาดูงาน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข และความ เชื่อมโยงระหว่างระบบงานเภสัชกรรม ระบบ กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของประเทศที่ศึกษาดู งานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 เทียบกับก่อนเข้า ร่วมโครงการ (ประเมินจากแบบวัดความรู้) 2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ เวลา ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด	426,400	-			เนื่องจากนิสิต ทำ is จึงไม่ พร้อมที่จะ เดินทางไป ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ภ.212	โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุง หลักสูตรและการเรียนการสอน เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน	ประธานหลักสูตร เภสัชศาสตรมหา บัณฑิต สาขาวิชาเภสัช กรรมชุมชน	✓				การดำเนินงาน ดำเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร ฯ ให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐาน มคอ	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. รายงานปรับปรุงหลักสูตร 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 16 คน) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ หลักสูตรที่ปรับปรุงตามผลของการสัมมนา มีความ สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งมีความ ทันสมัย ประเมินจากการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรที่ ปรับปรุงแล้ว เวลา ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด	88,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.213	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2554	ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน		✓			การดำเนินงาน จัดโครงการโดยเชิญวิทยากรภายนอกบรรยายในวันที่ 22 พ.ค. 54 และกิจกรรมในวันที่ 27-29 พ.ค.54	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 38 คน) 2. จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย (ไม่น้อยกว่า 14 คน) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม ระดับคะแนน 1-5) 2. นิสิตมีแนวคิดที่ดีต่อการดำเนินชีวิต และมีคุณสมบัติเป็นผู้นำด้านการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมหาบัณฑิต) 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (ประเมินจากการเฝ้าสังเกตการณ์มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่างนิสิตกับอาจารย์ระหว่างดำเนินโครงการ) เวลา ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 22 พ.ค.54 และ 27-29 พ.ค.54 ต้นทุน เบิกจ่ายอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ใช้เงิน 180,640 บาท	186,690	180,640			
ภ.214	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2554	หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนคณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมสัมมนาสำหรับการจัดภายในสถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคณาจารย์ทั้งหมดในภาควิชาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ เวลานั้น (ไม่น้อยกว่า 35 คน) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำหรับการจัดโครงการนอกสถานที่ (ไม่น้อยกว่า 22 คน) 2. มีการจัดทำร่าง มคอ. 3-4 ครบทุกรายวิชา 3. รายงานการสัมมนา	177,160	23,916	✓	✓ ✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้ จริง			
										ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. เกิดระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของนิสิต และบรรลุเป้าประสงค์ของหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิต ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาประมวลรายวิชาเทียบกับเป้าประสงค์ของหลักสูตรและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา) 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในคะแนน 3.50 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5) เวลา เป็นไปตามกำหนดการที่ตั้งไว้ในแผน งบประมาณ เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้			✓	✓	
ภ.215	โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องอ่านหนังสือ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	✓				การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการ จัดซื้อหนังสือ / ตำรา	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ได้หนังสือและ/หรือตำราที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ (ประเมินจากรายการหนังสือและ/หรือตำราที่จัดซื้อ เทียบกับรายการหนังสือและ/หรือตำราที่เสนอจากหน่วยงานต่างๆ) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีหนังสือและ/หรือตำราเพียงพอต่อการค้นคว้า (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิต) 2. รายการหนังสือและ/หรือตำราเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายชื่อหนังสือและ/หรือตำรากับหลักสูตร) 3. อาจารย์และนิสิตมีความพึงพอใจในรายการหนังสือและ/หรือตำราที่จัดหา เฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 1-5)	213,000	111,981			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ		
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			บรรลุ	ไม่บรรลุ
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง	ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.216	โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค ปกติ คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			<u>การดำเนินงาน</u> จัดปฐมนิเทศ นิสิตและเพื่อ ชี้แจงกฎระเบียบ และการ ดำเนินการวิจัย	<u>ระยะเวลา</u> 10 มิ.ย.54	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ (ไม่น้อยกว่า 48 คน) 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของ จำนวนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่น้อยกว่า 20 คน) 3. สรุปรายงานการสัมมนา <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (ประเมินจาก แบบสอบถามทัศนคติ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จากสเกล 1-5) 2. นิสิตมีความเข้าใจรายละเอียดและการจัดการเรียนการสอนของ หลักสูตรมากกว่าก่อนการปฐมนิเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 (ประเมินจาก แบบวัดความเข้าใจ) 3. นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความสัมพันธ์อันดีกับอาจารย์ (ประเมินจากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ในหมู่นิสิตและระหว่างนิสิตกับ อาจารย์ รวมทั้งอัตราการมีส่วนร่วมในการอภิปรายระหว่างดำเนิน โครงการ) 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับตั้งแต่ 3.5 (ประเมิน จากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) <u>เวลา</u> การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด.10 มิ.ย.54 <u>ต้นทุน</u> การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนใช้งบประมาณ 8,080 บาท	15,400	-				

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.217	โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ			✓		การดำเนินงาน	ระยะเวลา 3-4 ต.ค. 2554	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. สัมมนาเชิงวิชาการโดย อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ วิทยากรจากต่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง 2. รายงานการสัมมนา มีนิสิตและอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ เป้าหมาย (นิสิตไม่ต่ำกว่า 35 คน และอาจารย์ไม่ต่ำกว่า 14 คน) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. อาจารย์ นักวิชาการต่างสถาบันและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการใหม่ๆ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กับอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตบัณฑิตศึกษา) 2. อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝึกทักษะการฟัง การวิเคราะห์ และการวิจารณ์งานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (ประเมินจากการสังเกตการ มีส่วนร่วมในการอภิปรายของอาจารย์และนิสิต รวมทั้งเนื้อหาการ อภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระ) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจการจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เฉลี่ยระดับ ตั้งแต่ 3.5 (ประเมินจากแบบสอบถาม สเกล 5 ระดับ) เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	213,000	-		
ภ.218	โครงการนำเสนอผลงาน วิชาการระดับประเทศสำหรับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ร้อยละ 10 ของจำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเวลาของ 1 ปีงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า 1 คน) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมนิสิต 8 คน อาจารย์ 1 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการ ใหม่ ๆ (ประเมินจากรายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตที่ ได้รับการสนับสนุน)	67,900	18,520	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		บรรลุ	ไม่บรรลุ		
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง				
										2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การวิเคราะห์ การวิจารณ์และนำเสนอผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (ประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุน) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ เข้าร่วมโครงการนำเสนองาน The 3 rd International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO3) เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 15-18 มี.ค. 54 ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน			✓		
ภ.219	การให้การสนับสนุน การศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	✓				การดำเนินงาน	ระยะเวลา จะเริ่มสัมภาษณ์ ประเมิน เดือน มิ.ย. 54	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ได้รับทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ได้นิสิตที่มีคุณภาพ เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	200,000	-			
ภ.220	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา และเสริมความเข้มแข็งของ หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ		✓			การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ร้อยละ 60 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. หลักสูตรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พิจารณา จากรายงานการประชุม 2. ได้แนวทางเพื่อดำเนินการนำแนวคิดเรื่องการสร้างเสริม สุขภาพในหลักสูตรร่วมกัน เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	240,100	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนินการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.221	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			การดำเนินงาน พิจารณา มคอ. 3 และ 4 ของวิชาคณะ	ระยะเวลา 20 พ.ค. 54	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. คณาจารย์ร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 2. หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตร ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ หลักสูตรปรับปรุงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 20 พ.ค.54 ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนใช้งบประมาณ 12,800 บาท	21,600	-		
ภ.222	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการสอน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓		การดำเนินงาน ฝึกอบรมวิธีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	ระยะเวลา 25 พ.ค. 54	งบประมาณ หมายเหตุ กิจกรรมดำเนินการภายในคณะฯ จึงใช้งบประมาณน้อย	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ คณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจำนวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่งขึ้น 2. มีการนำเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยิ่งขึ้น 2. มีการนำเทคนิคที่ได้จากการอบรมไปใช้ร้อยละ 60 เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 25 พ.ค.54 ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผนใช้งบประมาณ 12,700 บาท	32,600 (เดิม 34,100)	12,700	✓	✓ ✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนินการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.223	โครงการสนับสนุนและสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	✓				การดำเนินงาน มอบหมายให้แต่ละภาควิชาดำเนินการภาควิชาละ 2 โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีรายวิชาที่จัดทำโครงการ วิจัยเพื่อเพื่อการศึกษา อย่างน้อย 5 รายวิชา ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเพื่อการศึกษาของคณาจารย์ยิ่งขึ้น เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	25,500	-		
ภ.224	โครงการจัดสอบรวบยอดแบบบูรณาการ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีการดำเนินการจัดสอบ 2 ครั้ง ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ การดำเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุมตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยการสอบรวบยอดดำเนินการจัดสอบผ่านไปด้วยดีและครอบคลุมตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ว่าด้วยการสอบรวบยอด เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	42,110	14,380	✓	✓
ภ.225	โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนนิสิตเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตที่ต้องสอบ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิตมีความพร้อมในการสอบฯ เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	17,560	-		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนินการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.226	โครงการปฏิบัติการสอบใบ ประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> - <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> การสอบดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ <u>เวลา</u> การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ต้นทุน</u> การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	80,000	-	✓		
ภ.227	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริหารเภสัชกรรม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> นิสิตมีการเข้าไปใช้ห้อง ภ. 5104 เพื่อฝึกทักษะ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของจำนวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> นิสิตสอบผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพในส่วนของ การวัด ทักษะฯ ตั้งแต่ร้อยละ 70 ของจำนวนนิสิตที่มีสิทธิ์สอบ <u>เวลา</u> การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ต้นทุน</u> การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	30,000	-	✓	✓	
ภ.228	โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อ สุขภาพ ประจำปี 2554	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม	✓				<u>การดำเนินงาน</u> ประชุมวางแผน และแบ่งงานเพื่อ ดำเนินการใน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ระยะเวลา</u> น่าจะ เรียบร้อยตาม กำหนดการ	<u>งบประมาณ</u> ยังไม่ได้ใช้ งบประมาณจึงยัง ไม่รู้ว่าเพียงพอ หรือไม่	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. ผู้เข้าร่วมชม/กิจกรรม มีความพึงพอใจ ตั้งแต่ระดับ 3.5 (จากสเกล 1-5) 2. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ตั้งแต่ระดับ 3.5 (จากสเกล 1-5) <u>เวลา</u> การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด <u>ต้นทุน</u> การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน					

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.229	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	✓				การดำเนินงาน ได้ดำเนินการ จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ ไปแล้ว จำนวน 2,000 แผ่น เป็นเงิน จำนวน 14,920 บาท	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ประชาชนรับทราบการเปิดรับหลักสูตรต่างๆของคณะเภสัช ศาสตร์ เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	70,000	-			
ภ.230	โครงการอาจารย์หัวหน้าชั้นปี	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนิสิตเภสัช ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1 - 5) เวลา ระยะเวลาการดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	-	-			
ภ.231	โครงการศึกษาดูงานสาธารณสุข ตามนโยบายสาธารณสุข	ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการดูงาน ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตเข้าร่วมการดูงานครบทุกคน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ แบบประเมินการนำเสนองานที่ไปดู (ได้รับคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป) ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การนำเสนอของนิสิตที่ลงพื้นที่ดูงานทั้ง 13 กลุ่ม มีคะแนนเกิน ร้อยละ 70 เวลา การดำเนินการโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คือในวันที่ 18 ม.ค. 54 ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน เบิกค่าใช้จ่ายจำนวน 30,091 บาท	51,591	30,091	✓	✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธาน

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.233	โครงการปรับปรุงห้องชุด ปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	หัวหน้าภาควิชาเภสัช กรรมปฏิบัติ	✓				การดำเนินงาน กำลังอยู่ใน ระหว่างการ ประเมินความพึง พอใจของนิสิต และคณาจารย์	ระยะเวลา -	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค ราคาเก้าอี้เพิ่ม มากขึ้นจากเดิม ที่ประมาณ การณไว้	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนห้องประชุมหรือห้องเรียนกลุ่มย่อยที่สามารถบรรจุ นิสิตได้ 20 คนต่อครั้งเพิ่มอีกจำนวนทั้งหมด 3 ห้อง ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของนิสิตและคณาจารย์ต่อการใช้ห้องประชุม กลุ่มย่อยโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 จากสเกล 1-5 เวลา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่ กำหนด งบประมาณ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบที่กำหนด	35,200	35,000	✓		
ภ.234	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาจารย์แหล่งฝึก	หัวหน้าภาควิชาเภสัช กรรมปฏิบัติ	✓			การดำเนินงาน ได้คัดเลือกผู้ที่จะ เดินทางคนที่ 3 แล้ว ซึ่งจะ เปลี่ยนสถานที่ จาก UW- Madison เป็น Houston รัฐ Texas	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนอาจารย์ที่ได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศจำนวน 3 คน (ร้อยละ 33.3 ของอาจารย์แหล่ง ฝึกทั้งหมด) 2. มีรายงานการศึกษาดูงาน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สายคลินิกโดยเฉพาะรายวิชาเภสัชบำบัดประยุกต์และการ เตรียมความพร้อมของนิสิตในการฝึกปฏิบัติงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกปฏิบัติงานนิสิต ณ แหล่งฝึก โดยอาจารย์แหล่งฝึกที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานผ่านโครงการนี้ 3. เพิ่มศักยภาพและเสริมประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน ด้านบริหารเภสัชกรรมของอาจารย์แหล่งฝึกที่อยู่ใน หลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรประจำบ้านของวิทยาลัยเภสัช บำบัด เวลา สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลา ที่กำหนด งบประมาณ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงบที่ กำหนด	300,000	-				

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.301	โครงการฝึกปฏิบัติงานบริหารเภสัชกรรม	จิตตริพร คล้ายแท้	✓				<p>การดำเนินงาน นิสิตฝึกกำลัง ปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก ทั่วประเทศ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค การนิเทศมี ไม่ครบทุกแหล่งฝึก</p>	<p>ระยะเวลา ผลัดที่ 1 14 กพ-25 มีค 54 ผลัดที่ 2 28 มีค-13 พค 54 นำเสนอครั้งที่ 1 27-30 มิย 54 ผลัดที่ 3 4 กค-11 สค 54 ผลัดที่ 4 15 สค-23 กย 54 นำเสนอครั้งที่ 3 26-30 กย. 54 ผลัดที่ 5 และ ผลัดที่ 6 อยู่ในพม. 55</p>	<p>งบประมาณ ระหว่างเบิกจ่าย ค่าตอบแทน แหล่งฝึกผลัด ที่ 1-2</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ชื่ออาจารย์ แหล่งฝึกใน เอกสาร ค่าตอบแทนการ สอนพิมพ์ผิด ถูกตำหนิจาก อาจารย์แหล่งฝึก</p>	<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนแหล่งฝึก และอาจารย์แหล่งฝึกเพียงพอกับ จำนวนนิสิต 1-2 คนต่ออาจารย์แหล่งฝึก 1 คน</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงาน ทุกรายวิชา ค่าระดับ A,B+ และ B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</p> <p>เวลา การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน</p>	1,936,120	543,074			
ภ.302	โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม	จิตตริพร คล้ายแท้	✓				<p>การดำเนินงาน นิสิตกำลังฝึก ปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก ทั่วประเทศ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค รัฐบาลประกาศวันหยุด เพิ่ม วันที่ 16 พค.54 ทำให้เวลาฝึกปฏิบัติงาน ลดลง 1 วัน และบาง แหล่งฝึกให้นิสิตฝึก ทดแทนวันที่รัฐประกาศ หยุด บางแหล่งฝึก อนุญาตให้นิสิตหยุดตาม ประกาศ</p>	<p>ระยะเวลา ผลัดที่ 1 7 มีค-8 เมย 54 18 เมย-20 พค 54</p> <p>ปัญหาอุปสรรค รัฐบาลประกาศวันหยุด เพิ่ม วันที่ 16 พค.54 ทำให้เวลาฝึกปฏิบัติงาน ลดลง 1 วัน และบาง แหล่งฝึกให้นิสิตฝึก ทดแทนวันที่รัฐประกาศ หยุด บางแหล่งฝึก อนุญาตให้นิสิตหยุดตาม ประกาศ</p>	<p>งบประมาณ ระหว่างเบิกจ่าย ค่าตอบแทน แหล่งฝึกผลัด ที่ 1-2</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ชื่ออาจารย์ แหล่งฝึกใน เอกสาร ค่าตอบแทนการ สอนพิมพ์ผิด ถูกตำหนิจาก อาจารย์แหล่งฝึก</p>	<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนร้านยา และโรงพยาบาลเพียงพอกับจำนวน นิสิตทุกคน</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงาน ทุกรายวิชา ค่าระดับ A,B+ และ B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8</p> <p>เวลา การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน</p>	748,400	174,505			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลือก/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.303	โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารเภสัชกรรม	จิตตรีพร คล้ายแท้		✓			การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตทุกคนมีคะแนนทดสอบความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดครบทุกคน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีการทดสอบความรู้ของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในฐานปฏิบัติการ และทุกนิสิตรายผ่านการประเมิน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิตพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 เวลา ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	37,860	37,623	✓	✓	
ภ.304	โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริหารทางเภสัชกรรม	จิตตรีพร คล้ายแท้	✓				การดำเนินงาน สักรวจอาจารย์เข้าร่วมโครงการ ปัญหาอุปสรรค ยังไม่มีผู้ตอบเข้าร่วมโครงการ	ระยะเวลา เมษายน 2554 – กันยายน 2554 ปัญหาอุปสรรค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากมีภาระงานประจำมากอยู่แล้ว และอาจารย์บางท่านเป็นผู้บริหาร	งบประมาณ ยังไม่มีการเบิก ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ แหล่งฝึกที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรับนิสิตฝึกปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องอาจารย์เข้าร่วมปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และร้านยาไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ แหล่งที่ได้รับการพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดมากกว่าร้อยละ 80 เวลา ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	90,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.305	โครงการประชุม สัมมนา อาจารย์ แหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัช กรรม	จิตตรีพร คล้ายแท้		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจงานบริบาลทางเภสัช กรรมเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ งานบริบาลทางเภสัช กรรมเพิ่มขึ้น ในด้านทัศนคติต่อการรับผลิตฝึกปฏิบัติงาน เวลา ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	233,100	176,982	✓	✓	
ภ.306	โครงการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการฝึก ปฏิบัติงานสำหรับนิสิตเภสัช ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4	จิตตรีพร คล้ายแท้		✓		การดำเนินงาน นิสิตแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ จากการฝึก ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ยังไม่สามารถ กำหนดวันที่จัด โครงการได้ เนื่องจากรอ ตารางเรียน ตารางสอนภาค เรียนที่ 1/2554	ระยะเวลา สัปดาห์ที่ 1-2 เดือนมิถุนายน 2554 ปัญหาอุปสรรค กำหนดวันจัด โครงการได้ ค่อนข้างยาก เนื่องจากนิสิตมี ตารางเรียนไม่ ตรงกัน	งบประมาณ ไม่มี ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตเข้าร่วมโครงการได้ตามกำหนดการครบทุกคน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตไม่เข้าร่วมโครงการ 4 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ แบบบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน (After Action Review) มี ทัศนคติที่ดีต่อการจัดการฝึกปฏิบัติงานเป็นแนวทาง ประกอบการฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 6 ต่อไป ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน และจะนำ ความรู้และประสบการณ์ไปใช้เตรียมความพร้อมต่อการไปฝึก ปฏิบัติงานชั้นปีที่ 6 เวลา ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดเป็นไปตามเวลาที่ กำหนดวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง ภ 1301 ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่าย	18,500	-	✓	✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.307	โครงการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	ประธานกรรมการ หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง	✓				การดำเนินงาน อยู่ระหว่างสรุปรายงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนนิสิตผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา ฝึกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ผลการประเมินจากหน่วยงาน 2. ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศ 3. ผลการประเมินรายงานการฝึกงาน 4. ผลการประเมินการนำเสนอรายงาน	144,000	28,874			
ภ.308	โครงการฝึกปฏิบัติงานเสริม ประสบการณ์สาธารณสุขใน ชุมชน	ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม	✓				การดำเนินงาน - นิสิตลงพื้นที่ฝึก ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ใน ระหว่างรวบรวม คะแนนและ สรุปรผล - อยู่ในช่วงสรุป และประเมินผล ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา แบ่งการฝึกปฏิบัติงาน เป็นสองผลัดคือ ผลัด แรก 16-30 มี.ค. 54 และผลัดสอง 2-11 พ.ค. 54 ปัญหาอุปสรรค นิสิต 2 คนไม่สามารถ ฝึกปฏิบัติงานพร้อม เพื่อนได้ (16-30 มี.ค. 54) เนื่องจากต้องเข้า ร่วมกิจกรรมค่าย เยาวชนที่ประเทศ มาเลเซีย จึงต้องฝึก ปฏิบัติงานผลัดสอง ต่างหาก (2-11 พ.ค. 54)	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตฝึกปฏิบัติงานครบทุกคน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีผลการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 2. อาจารย์ประจำแหล่งฝึกมีความพึงพอใจในการฝึก ปฏิบัติการของนิสิตอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 เวลา การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	135,646	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความชำนาญทางวิชาชีพบนความร่วมมือและสนับสนุนจากพหุภาคี

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.309	โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน	ดร.ธีรพล ทิพย์พยอม	✓				การดำเนินงาน - นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมครบทุกคน - อยู่ในช่วงสรุปและประเมินผล ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตในวันที่ 14 มี.ค. 54 และจะจัดโครงการนำเสนอกการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 3 มี.ย. 54 ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจำนวน 3,360 บาท ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิต และอาจารย์แหล่งฝึกเข้าร่วมโครงการครบทุกคน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิต และอาจารย์แหล่งฝึกมีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์และรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินกิจกรรมระหว่าง ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลา การฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	10,480	9,620			
ภ.310	โครงการเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชศาสตร์	จิตตรีพร คล้ายแท้	✓			การดำเนินงาน ศึกษาดูงานบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยบริษัทโอลิคประเทศไทย จำกัด บริษัทเย-เนอรัลฮอสปิตัล จำกัด ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงติดต่อประสานงานกับนิสิตได้ยาก และช้า	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตเข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นิสิตมีประสบการณ์ และมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการผลิตยาในโรงงานอุตสาหกรรม เวลา ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ต้นทุน การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นไปตามแผน	113,430	-				

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.401	โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการปลอดภัย ในคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย	✓				การดำเนินงาน 1. มีการปรับโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 2. ปรับกิจกรรมการประเมินความปลอดภัยโดยให้มีการประเมินตนเองทุกห้องปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค 1. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรทำให้ต้องมีการสอนงานและเรียนรู้งานใหม่ 2. ปรับกิจกรรมจากอบรมเป็นไปศึกษาดูงานจากภายนอก	ระยะเวลา ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า 50 % 2. มีเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัย 3. มีฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 4. มีการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 หลักสูตร 5. มีระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. มีการประเมินตนเอง ผลการประเมินอยู่ระหว่างสรุป 2. กำลังดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ด้านความปลอดภัย ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ได้ห้องปฏิบัติการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบห้องปฏิบัติการ มีระบบอย่างน้อย 1 ห้องปฏิบัติการ 2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุลดลง 3. นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ ด้านความปลอดภัยฯ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีห้องปฏิบัติการ ภ.5203 มีการจัดการที่เป็นต้นแบบ 1 ห้องปฏิบัติการ	56,000	12,240			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.402	สนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน และวิจัย	✓				การดำเนินงาน 1. การสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2554 ขณะนี้ได้ทำการ เบิกจ่ายไปแล้ว 4 ท่าน คือ ดร.พัชรา ภรณ์ สุดชาฎา ,รศ. ดร. จารุภา วิโยชน์, ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว และ ดร.นันทวรรณ กิติกรรมภรณ์ ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ 1. ดร.พัชราภรณ์ เบิกจ่าย จำนวน 36,498.00 บาท , รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ เบิกจ่ายจำนวน 49,547.31 บาท, ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว เบิกจ่าย 24,951.49 บาท และ ดร.นันทวรรณ กิติ กรรมภรณ์ เบิกจ่าย 6,200.50 บาท รวมขณะนี้ เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 117,197.30 บาท ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. กระตุ้นให้การเผยแพร่ และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน ระดับชาติและนานาชาติมีจำนวนมากขึ้น 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Peer Review) และ เผยแพร่คิดเป็น 30% ของนักวิจัยทั้งหมด 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับ นานาชาติคิดเป็น 10% ของนักวิจัยทั้งหมด ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. เผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยให้กับคณะเภสัชศาสตร์ 2. นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ในการ เผยแพร่ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ และ นานาชาติ	900,000	-			
ภ.403	ผู้ช่วยสอนและควบคุมการ เรียนปฏิบัติการของนิสิต ระดับปริญญาตรี	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผน และวิจัย		✓		การดำเนินงาน - ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีนิสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์เป็นผู้ช่วยควบคุมการเรียน ปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาศาสตร์เป็นผู้ช่วยควบคุมการ เรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. การเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการของนิสิต บัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 2. ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารย์ลด น้อยลง 3. นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัยมีความรู้ทางด้าน ภาคปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานวิจัย ที่ เกี่ยวข้อง กับภาคปฏิบัติที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการ สอนเพิ่มมากขึ้น	40,000	5,200	✓	✓ ✓ ✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้าน ระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
										ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. การเพิ่มทุนประสบการณ์ทางด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย 2. ภาระงานสอนในภาคปฏิบัติการ ของอาจารย์ลดน้อยลง 3. นิสิตบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัยมีความรู้ทางด้านภาคปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง กับภาคปฏิบัติที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เวลา ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน					
ภ.404	ทุนอุดหนุนในนำการเสนอ ปริญญานิพนธ์ของนิสิตคณะ เภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย นโยบายและแผนและ วิจัย	✓				การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนโครงการที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเกณฑ์การให้รางวัล คิดเป็น 80% ของจำนวนรางวัลทั้งหมด ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. สร้างบรรยากาศการวิจัยภายในคณะเภสัชศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นของนิสิตในการศึกษาวิจัย จัดทำ และการนำเสนอโครงการวิจัย 2. ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการทำกรวิจัยในอนาคต งานวิจัยที่มีคุณภาพ	18,000	-			
ภ.405	โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมนิสิต ก่อนเรียนปฏิบัติการและการ ทำวิจัยโครงงานทางเภสัช ศาสตร์	นางสุธินันท์ บุญสงแท้	✓				การดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ อยู่ในงบที่ตั้งไว้	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. นิสิตสอบผ่านการทดสอบและได้รับ Safety card ทุกคน 2. ไม่มี หรือลดอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นต่อนิสิตที่ผ่านการอบรม ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตที่เข้าอบรมผ่านการทดสอบ 100 % ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย และตระหนักถึงความปลอดภัย ขณะทำการทดลอง 2. คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการยอมรับจากในและนอกมหาวิทยาลัย ทางด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ (ผลจากการประเมิน)	37,740	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.406	การสนับสนุนการดำเนินงาน ของหน่วยปฏิบัติการวิจัย	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผนและวิจัย	✓				การดำเนินงาน 1. อ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง ปรับปรุง ห้องมีด ในหน่วย ปฏิบัติการวิจัย กัมมันตรังสี 2. ผศ.ดร.นันท์ทิพ ลิ้มเพียรชอบ และ หัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการวิจัยอีก 5 หน่วย อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา 3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ชื่อ วัสดุวิทยาศาสตร์	ระยะเวลา 1. อ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. ผศ.ดร.นันท์ทิพ ลิ้ม เพียรชอบและ หัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการวิจัยอีก 5 หน่วย อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ กล้องจุลทรรศน์ ชนิดหัวกลับ 3 กระบอกตา 3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	งบประมาณ 1. อ.ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง 20,000 บาท 2. ผศ.ดร.นันท์ทิพ ลิ้มเพียรชอบและ หัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการอีก 5 หน่วย 120,000 บาท 3. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล ชื่อวัสดุ วิทยาศาสตร์ 17,500 บาท	จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Peer Review) เผยแพร่ และ/หรือทุนวิจัยที่ได้รับ คิดเป็น 1 เรื่อง ต่อหน่วย ปฏิบัติการวิจัย ต่อปี ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. หน่วยปฏิบัติการวิจัยมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ และนานาชาติ 3. การจัดการทรัพยากรเพื่อการวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 5. การเผยแพร่ชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยให้กับคณะฯ	364,000	140,000			
ภ.407	โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบัน	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย และแผนและวิจัย	✓				การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ได้งานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ ปีละไม่ต่ำกว่า 1 เรื่อง ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ได้งานวิจัยสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ ที่สามารถ นำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพงานเพื่อให้สอดคล้อง กับการกิจของคณะเภสัชศาสตร์	10,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.408	สร้างเครือข่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบัน	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย	✓				การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ได้แนวทางเพื่อสร้างศักยภาพงานเครือข่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และกรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น (ปีที่ 1 - 2554) 2. กรอบความร่วมมือด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของคณะเภสัชศาสตร์มีคุณภาพ มีจำนวนที่สูงขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น (ปีที่ 2 - 2554 เป็นต้นไป) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. ศักยภาพงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และกรอบความร่วมมือด้านงานเครือข่ายวิจัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น 2. คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มีจำนวนสูงขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น 3. อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตได้รับผลประโยชน์จากงานเครือข่ายการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์	6,000	-			
ภ.409	โครงการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของนิสิตอาจารย์ 2. จำนวนรายงานฉบับสมบูรณ์ 80% ของจำนวนโครงการทั้งหมด 3. มีโครงการที่สามารถส่งเข้าประกวด/แข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของนิสิตอาจารย์ จำนวน 49 เรื่อง 2. รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 49 เรื่อง 3. มีโครงการที่เข้าประกวดในงานนิทรรศการโครงการนิสิตประจำปี 2554 ได้รับรางวัลจำนวน 3 โครงการ	398,000	313,782	✓	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (กรณีเลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
									ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัยกระบวนการ การวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 3. ผลการประเมินการนำเสนอโครงงานอยู่ในระดับดี ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัยกระบวนการ การวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 2. นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิจัย กระบวนการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 3. ผลการประเมินการนำเสนอโครงงานอยู่ในระดับมาก เวลา ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน			✓			
ภ.410	โครงการปรับปรุงหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตรังสี	ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง				✓	การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. ได้ห้องปฏิบัติการวิจัย (ภ. 4303) ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสี 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีที่มีมากขึ้น ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ นักวิจัยที่ใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารรังสีมีความพึงพอใจในการใช้บริการ	30,500	-			เนื่องจากมีครุภัณฑ์ที่รับโอนจากคณะแพทยอยู่ในห้อง ภ.4303 จึงยังไม่สามารถจะดำเนินการปรับปรุงหน่วยปฏิบัติการวิจัยกัมมันตรังสีได้
ภ.411	โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/ICE 17025	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	✓				การดำเนินงาน ต้องการอบรมหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนคู่มือคุณภาพของ ISO/ICE	ระยะเวลา อยู่ในช่วง ก.ค.-ก.ย. 2554 เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการอบรม	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ การอบรมและศึกษาดูงานการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงาน เวลา 5 วัน ต้นทุน จำนวนบุคคลที่เข้าอบรมและนำกลับมาใช้งานจริง	49,500	-			
							ปัญหาอุปสรรค -	ปัญหาอุปสรรค -	ปัญหาอุปสรรค -						

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (กรณีเลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.412	โครงการจัดทำฐานข้อมูลของอาสาสมัครทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ				✓	<u>การดำเนินงาน</u> -	<u>ระยะเวลา</u> -	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> บุคคลที่สนใจให้ข้อมูล <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ได้ข้อมูลของอาสาสมัครตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ <u>เวลา</u> 12 เดือน <u>ต้นทุน</u> จำนวนอาสาสมัครที่มากกรอกแบบสอบถาม	30,000	-			เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ภ.413	โครงการออกฐานประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	✓				<u>การดำเนินงาน</u> ออกประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางด้านหลักสูตรบริการวิชาการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยเครื่องสำอาง <u>ปัญหาอุปสรรค</u> มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการขนส่งของต่าง ๆ	<u>ระยะเวลา</u> ช่วงระยะเวลา ก.ค.-ก.ย.2554 <u>ปัญหาอุปสรรค</u> ต้องรอให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เชิญไปออกฐานประชาสัมพันธ์ โดยทางศูนย์ ๆ ไม่สามารถกำหนดการออกฐานเองได้	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนครั้งที่ออกแสดงผลงาน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน <u>เวลา</u> 12 เดือน <u>ต้นทุน</u> จำนวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน	15,040	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 1 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการสู่ความเป็นผู้นำทางวิจัย วิชาการ และบริการสังคม

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.414	การจัดประชุมวิชาการด้าน เครื่องสำอาง	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย เครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ				✓	<u>การดำเนินงาน</u> มีการประชุม คณะกรรมการ ศูนย์ฯ เพื่อหา ข้อตกลงและดู รายละเอียดไป แล้ว 1 รอบ ขณะนี้รอการ เรียนการประชุมรอบ 2 ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการนัด ประชุม คณะกรรมการ ศูนย์ฯ อยู่	<u>ระยะเวลา</u> -	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> จำนวนนักวิจัย อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ จำนวน 160 คน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ <u>เวลา</u> 2 วัน <u>ต้นทุน</u> จำนวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน	254,400	-			เนื่องจากไม่ สามารถ ดำเนินการได้ทัน ตามเวลาที่ กำหนด
ภ.415	Calibrate เครื่อง HPLC	เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย เครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ		✓			<u>การดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างรอการ อนุมัติ และได้ ติดต่อทางบริษัท อยู่ เพื่อมาทำการ Calibrate เครื่อง	<u>ระยะเวลา</u> 	<u>งบประมาณ</u> 	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 4 เครื่อง <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> เครื่องสามารถใช้งานได้เพียงแค่ 3 เครื่อง เนื่องจากอีกเครื่องปั๊มของเครื่องพังรอขอการ อนุมัติซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่พัง <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> ใช้งานได้ดี <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> เครื่องสามารถใช้งานมีประสิทธิภาพงานวิเคราะห์ ออกมาดี <u>เวลา</u> 2 เดือน สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่ กำหนดคือ ประเมิน 2 เดือน <u>ต้นทุน</u> จำนวนงบประมาณที่ใช้ตามแผน	120,000	37,450	✓	✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (กรณีเลื่อน/ยกเลิก โครงการ)
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ	
								ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง					
ภ.501	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม		✓			<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2. คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4. นิสิตเภสัชศาสตร์จำนวนอย่างน้อย 5 คน ผ่านการสัมภาษณ์งานจากโครงการที่จัดโดยคณะฯ	272,160	263,029	✓	
						<u>ปัญหาอุปสรรค</u>	<u>ปัญหาอุปสรรค</u>	<u>ปัญหาอุปสรรค</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา มีแนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 2. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ 3. นิสิตเภสัชศาสตร์ที่จะจบการศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และต่อคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า และเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัย 4. นิสิตเภสัชศาสตร์ได้งานทำโดยมีเงินเดือนในระดับที่น่าพอใจ			✓		
						-	-	-	<u>เวลา</u> สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามกำหนดเวลา			✓		
									<u>ต้นทุน</u> ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามที่ขออนุมัติ			✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)				
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ			
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง						
ภ.502	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม		✓			<u>การดำเนินงาน</u> -	<u>ระยะเวลา</u> -	<u>งบประมาณ</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จะจบการศึกษา เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2. คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 3. ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจำนวนอย่างน้อย 5 คน ผ่านการสัมภาษณ์งานจากโครงการที่จัดโดยคณะฯ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> 1. ร้อยละผู้ร่วมโครงการเป็นนิสิต 100 อาจารย์/บุคลากร 87 2. ทุกข้อประเมินในระดับดีถึงดีมาก 3. นิสิตสัมภาษณ์และผ่านคัดเลือกรับงาน 5 คน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จะจบการศึกษา มี แนวทางในการประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 2. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จะจบการศึกษา ตระหนักถึงควมมีคุณธรรม จริยธรรม และความสำคัญของการ พัฒนาวิชาชีพ 3. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่จะจบการศึกษา มี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และต่อคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า และเภสัชกรในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 4. นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้งานทำโดยมี เงินเดือนในระดับที่น่าพอใจ <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1-3 ข้อ 4 ต้องติดตามผลต่อไป <u>เวลา</u> สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามกำหนดเวลา <u>ต้นทุน</u> ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าตามที่ขออนุมัติ	185,000	185,000	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ		
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ	
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง				
ภ.503	โครงการสัมมนา ฝึกอบรม และติดตามผลการสร้างเสริมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษางานกิจการนิสิตและนิสิตผู้นำกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม		✓			<u>การดำเนินงาน</u> จัดโครงการวันที่ 29-31 ต.ค. 53	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. มีคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชมรมในคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเป้าหมาย 2. มีแผนงานและร่างโครงการต่าง ๆ ในงานกิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ตลอดปีการศึกษา 2554 3. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปรับกิจกรรมเป็นระยะได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ตามที่กำหนดในเป้าหมาย <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกินเป้าหมายในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตเข้าใจถึงโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการบริหารชมรม 2. นิสิตเข้าใจวิธีและขั้นตอนการบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 3. นิสิตทราบปัญหา และการประกันคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการบริหารโครงการกิจกรรมนิสิตต่างๆ 4. โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกิจการนิสิตมีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด <u>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้</u> นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานประกันคุณภาพ และสามารถดำเนินโครงการตามหลัก PDCA ได้ครบถ้วน <u>เวลา</u> จัดงานได้ตามเวลาเป้าหมาย <u>ต้นทุน</u> ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ใช้งบประมาณตามแผนครบถ้วน	123,000	123,000	✓	✓	✓	✓

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.504	โครงการกิจกรรมทำบุญบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมการ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่นิสิต คณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม	✓				การดำเนินงาน โครงการที่ ดำเนินการแล้ว 1.ลอยกระทง 2.เลือกตั้ง 3.จิตอาสาครั้งที่ 4 4.รับน้องสนภท. 5.ประชุมเชียร์ 6.ปฐมนิเทศน์ 7.สัมมนาบัณฑิต ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา ทุกโครงการ เป็นไปตามแผน ระยะเวลาที่ กำหนด	งบประมาณ ยังเหลือสำหรับ โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 2. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่า ร้อยละ 50 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 1. มีรายงานสรุปและการประเมินผลการดำเนินงาน ของทุกโครงการที่จัดดำเนินงาน 2. อาจารย์และนิสิตมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจกับ กิจกรรม เวลา จัดโครงการได้ตามกำหนดเวลา ต้นทุน ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	81,000	25,045			
ภ.505	โครงการวันกิจกรรมชมรมและ ส่งเสริมเชิดชูเกียรตินิสิตดีเด่น สาขาต่างๆ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม	✓				การดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว บางส่วน สำหรับโครงการ เทอม 2/2554 ปัญหาอุปสรรค	ระยะเวลา เป็นไปตามแผน	งบประมาณ เป็นไปตามแผน	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปได้รับเกียรติ บัตรและทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ครบทุกคน 2. นิสิตที่เป็นกรรมการสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ได้รับเกียรติบัตรและ ทุนการศึกษาแก่นิสิตผู้ทำกิจกรรมครบทุกคน 3. นิสิตที่มีความประพฤติดีดีเด่นในแต่ละชั้นปี และแต่ ละสาขาวิชา (ยกเว้นนิสิตใหม่) ได้รับเกียรติบัตรและ รางวัลทุนการศึกษาจำนวน 8 คน 4. นิสิตที่แต่งกายดีเด่น ถูกระเบียบในแต่ละชั้นปี (ยกเว้นนิสิตใหม่) ได้รับเกียรติบัตรและรางวัล ทุนการศึกษาจำนวน 8 คน 5. นิสิตที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ใน แต่ละชั้นปี และแต่ละสาขาวิชา (ยกเว้นนิสิตใหม่) ได้รับ	61,000	10,600			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ ยกเลิก โครงการ)		
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			บรรลุ	ไม่บรรลุ
										ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง	ที่	ที่			
ภ.505 (ต่อ)	โครงการวันกิจกรรม ชมรมและส่งเสริมเชิดชู เกียรติคุณดีเด่นสาขา ต่างๆ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม					<u>การดำเนินงาน</u> <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ระยะเวลา</u> <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>งบประมาณ</u> <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	6. เกียรติบัตรนิสิตนักกิจกรรมและทุนการศึกษาจำนวน 8 คน 7. นิสิตที่ทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวนอย่างน้อย 2 คน 8. ชมรมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตเภสัชศาสตร์มีสถานที่และ ระบบการทำงานที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 ชมรม <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่า เรียน และปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 2. นิสิตมีกำลังใจที่จะรักษาคุณงามความดีทั้งในแง่ความประพฤติ การแต่งกาย และการทำประโยชน์ให้สังคมต่อไป 3. นิสิตที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองยึด มั่นปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตรุ่นน้อง 4. นิสิตรับทราบถึงความใส่ใจต่อนิสิตของทางคณะฯ และมีความ ภาคภูมิใจในคณะฯ และสถาบัน 5. กิจกรรมชมรมมีการดำเนินงานโดยนิสิตอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง						
ภ.506	โครงการกิจกรรมสร้าง ทักษะและประสบการณ์ ทางวิชาการและทาง วิชาชีพ	รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและบริการสังคม	✓				<u>การดำเนินงาน</u> จัดแล้วบาง โครงการ 1.ค่ายเยาวชน กล้าทะกอกภาค ฤดูร้อน 2. ค่ายแรกพบ กล้าทะกอก <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ระยะเวลา</u> เป็นไปตามแผน	<u>งบประมาณ</u> เป็นไปตามแผน	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 2. มีรายงานสรุปและการประเมินผลการดำเนินงานของทุกโครงการที่ จัดดำเนินงาน 3. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตตระหนักถึงความ สำคัญของการเรียนรู้ และการทำงานผ่าน การทำกิจกรรมในโครงการต่างๆ 2. นิสิตให้ความสนใจ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ชีวิตจากการทำ กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ <u>เวลา</u> จัดโครงการได้ตามกำหนดเวลา <u>ต้นทุน</u> ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	31,000	13,250				

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กิจการนิสิตและการเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)					(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.507	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนิสิตและ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตและ บริการสังคม	✓				<u>การดำเนินงาน</u> จัดแล้วบางโครงการ 1.โยคะเพื่อสุขภาพ 2. กีฬา Health sciences 3. ประกวดร้องเพลง ก้าวสู่ดาวดวงใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6 4.โครงการสัมมนา สโมสรมินิตครั้งที่ 4 5. โครงการพานิสิต ไปวัด (วิชาจริยธรรม วิชาชีพ) 6.โครงการเลี้ยงแสดง ความยินดีแก่นิสิตที่ จบการศึกษา (Goodbye senior)	<u>ระยะเวลา</u> เป็นไปตามแผน	<u>งบประมาณ</u> เป็นไปตามแผน	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการครบทั้ง 5 กิจกรรม 2. มีนิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ กิจกรรมอย่างน้อย 50 คน 3. มีตัวแทนนิสิตที่มีความสามารถในการร้องเพลงและมีแนวคิดด้าน การส่งเสริมสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างน้อย 5 คน <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ และได้แนวทางในการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ 2. นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และมีความ กล้าแสดงความสามารถอย่างเหมาะสม 3. นิสิตและบุคลากรมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน <u>เวลา</u> สามารถจัดโครงการได้ตามกำหนดเวลา <u>ต้นทุน</u> สามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	239,000	59,220			
ภ.508	โครงการพัฒนาระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาและงาน วินัยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์	รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตและ บริการสังคม	✓				<u>การดำเนินงาน</u> ดำเนินการ ฐานข้อมูลและจัด นัดพบอาจารย์ที่ ปรึกษาแล้วในบาง รายวิชา <u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ระยะเวลา</u> เป็นไปตามแผน	<u>งบประมาณ</u> เป็นไปตามแผน	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> อาจารย์ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมงานมากกว่าร้อยละ 50 <u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> 1. คณะเภสัชศาสตร์มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและวินัยนิสิตที่ชัดเจน 2. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรมากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจต่อ โครงการระดับดี-ดีมาก <u>เวลา</u> จัดโครงการได้ตามกำหนดเวลา <u>ต้นทุน</u> ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า	15,000	2,625			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการความรู้ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.601	โครงการพัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาและประกัน คุณภาพ	✓				การดำเนินงาน มีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ตามแผนร้อยละ 100	ระยะเวลา กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้ว เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดร้อยละ 100 ของกิจกรรม ทั้งหมด	งบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณเป็น ตามที่ได้รับ อนุมัติ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนร้อยละ 100 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบและกลไกการประกัน คุณภาพคณะ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน เวลา เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด ต้นทุน การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตามที่ได้รับอนุมัติ	21,925	4,349			
ภ.602	โครงการประเมินผลการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของ คณะเภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย พัฒนาและประกัน คุณภาพ	✓				การดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ รูปเล่มรายงาน ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา - ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ - ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. รายงานการประเมินตนเองของคณะเภสัชศาสตร์ ปี การศึกษา 2553 2. รายงานการประเมิน / ตรวจสอบของคณะเภสัช ศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 3. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อ พัฒนาการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับดี หรือ 3.51 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 5) * หมายเหตุ: มีการปรับเกณฑ์ลงจากระดับดีมาก เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การคิดคะแนน ใหม่ เวลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตรงตามเวลาที่ กำหนด ต้นทุน ใช้งบประเมินไม่เกินตามที่ได้รับอนุมัติ	40,560	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.701	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินข้อมูลจากการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ	ผศ.ดร.มนุષ โลหิตนาวิ		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 30 คน ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานต่อไปได้ เวลา เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในแผน ต้นทุน 120,000 บาท	120,000	44,550		✓	
ภ.702	พัฒนาหน่วยบริการข้อมูลสมุนไพรและสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์	หัวหน้าหน่วยบริการข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	✓				การดำเนินงาน -	ระยะเวลา -	งบประมาณ -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ศึกษาพรรณไม้ไม่น้อยกว่า 200 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5)	15,000	-			
ภ.703	เปิดให้บริการหน่วยบริการข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	หัวหน้าหน่วยบริการข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	✓				การดำเนินงาน 1. เปิดบริการหน่วยข้อมูลสมุนไพร 2. จัดอบรมด้านการแพทย์แผนไทย 3. นวดเพื่อสุขภาพ 4. จัดทำแผ่นพับโปสเตอร์ ปัญหาอุปสรรค -	ระยะเวลา ตค 2554- มิย 2554 ปัญหาอุปสรรค -	งบประมาณ กำลังดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค -	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ มีผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 200 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 (จากระดับคะแนน 1-5)	12,000	-			

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถแข่งขันขององค์กร

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.704	การให้ความรู้เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ. 2554	ดร.นันทวรรณ กิติกรรณารณ์	✓				การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ เยาวชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 350 คน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมแล้วมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้จ่ายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น เวลา ดำเนินการล่วงพ้นเวลาที่กำหนด ต้นทุน ใช้งบประมาณตามแผน	120,000	-			
ภ.705	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Systematic Review & Meta-analysis	รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ และผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ในด้านการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติงานอยู่	185,000	184,754	✓		
ภ.706	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Retrospective Database Analysis	รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์		✓			การดำเนินงาน	ระยะเวลา	งบประมาณ	ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และวิชาการใหม่ ๆ และผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติงานอยู่	225,625	174,267	✓		

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2554-2554)

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ)	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้านงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		บรรลุ		ไม่บรรลุ
											ที่ได้รับ	ที่ใช้จริง			
ภ.801	โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	รศ.ดร.ภิญญา เปลี่ยนบางช้าง	✓				<p>การดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมฝึกโยคะเป็นประจำทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้อง ภ.5305 อาคารคณะเภสัชศาสตร์</p> <p>ปัญหาอุปสรรค - พื้นที่งมีผู้คนมาก การแก้ไข: ได้ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการเมื่อ 30 มิ.ย. 54 ผลการดำเนินงาน: อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินงานตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ไม่มี</p>	<p>งบประมาณ ใช้เงินค่าฝึกที่เก็บจากสมาชิกร่วมกับเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นค่าฝึกสอนให้กับครูโยคะ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค - เงินค่าฝึกที่เก็บได้ไม่เพียงพอกับค่าฝึกสอน การแก้ไข: รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล สมาชิกในชมรมฯ ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ฝึกสอนแทน การจ้างครูโยคะจากภายนอก ผลการดำเนินงาน: สามารถประหยัดค่าฝึกสอนลงได้สี่ปาด้าละ 800 บาท</p>	<p>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 1. มีการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพตลอดปีงบประมาณ 2554 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1. มีการดำเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 3 คน</p> <p>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ</p> <p>เวลา -</p> <p>ต้นทุน โครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากคณะเภสัชศาสตร์</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากคณะเภสัชศาสตร์</p>	-	-	(รอผลการประเมินสิ้นปี)	✓	

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2554)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 เภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พ.ศ.2554-2554)

(1) รหัส โครงการ	(2) ชื่อโครงการ	(3) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ให้ข้อมูล	(4)สถานะโครงการ				(5) รายงานความก้าวหน้า กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ			(6) กรณีเสร็จสิ้นโครงการแล้ว การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (KPIs)				(7) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข (กรณี เลื่อน/ยกเลิก โครงการ	
			อยู่ในช่วง ดำเนิน โครงการ	เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เลื่อน โครงการ	ขอ ยกเลิก โครงการ	ด้านกิจกรรม	ด้านระยะเวลา	ด้าน งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
ภ.802	โครงการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ	อาจารย์ศุภวรรณ พงศ์พัฒนามุขิ	✓				<u>การดำเนินงาน</u>	<u>ระยะเวลา</u>	<u>งบประมาณ</u>	<u>ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ</u> 1. มีการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2554 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	-			
							<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -	<u>ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ของโครงการ					
			2	-	-	-				<u>ต้นทุน</u> โครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้ การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก คณะเภสัชศาสตร์					